

Dashboard Executivo Uniodonto

Comparativo antes × depois das melhorias & próximos passos



⚠ **Atenção — bloqueador novo:** várias melhorias reais foram feitas (testes, CI, integração Google Sheets, ErrorBoundary, remoção da chave fixa), mas o processo de edição **deixou 6 arquivos cortados pela metade** — incluindo o `package.json`. Hoje o app **não instala, não compila e não builda**. É o item nº 1 a resolver.

1. Resumo da evolução

Houve trabalho real e valioso — mas o resultado líquido ficou quase parado (5,1 → 5,2) porque os ganhos foram anulados por um problema grave: o código atual está quebrado e não roda. A boa notícia: os ganhos já estão feitos. Assim que os arquivos cortados forem restaurados, a nota projetada salta para a faixa de 8,0.

Estado do build agora: **QUEBRADO** `npm ci` falha (package.json é JSON inválido) · `tsc` acusa erros em `Relatorios.tsx`, `VisaoGeral.tsx` e `vite.config.ts` · regras Firebase incompletas. Ironia: o CI que foi adicionado falharia logo no primeiro passo.

✓ Melhorias confirmadas (bem feitas)

- **Integração Google Sheets implementada** de verdade em `server/routes.ts` (googleapis + firebase-admin, cache, validação de variáveis). Saiu do mock/501.
- **Testes adicionados:** `LoginPage.test.tsx`, `dashboardData.test.ts`, `firebase.test.ts`.
- **CI configurado** (GitHub Actions: instala, lint, testes a cada push).
- **ESLint configurado** (`eslint.config.js` ; script lint agora roda `eslint + tsc`).
- **Error Boundary** criado e ligado no `App.tsx`.
- **Chave "de produção" fixa removida** → agora lê de `import.meta.env.VITE_SECURITY_API_KEY`.

✗ O que quebrou ou ficou pendente

- **6 arquivos truncados (cortados no meio):** `package.json` (JSON inválido), `vite.config.ts`, `src/pages/Relatorios.tsx`, `src/pages/VisaoGeral.tsx`, `firestore.rules` e `storage.rules`. → app não builda.
- **Backdoor de login continua ativo** (3 cliques no logo → `admin123`).
- **Autenticação ainda é caseira** (SHA-256 no navegador + localStorage); não migrou para Firebase Auth.
- **Regras do Firebase incompletas** — começaram (função `isSignedIn()`) mas não têm os blocos `match` nem o fechamento; não deployam.
- Arquivos de lixo ainda versionados: `firebase-debug.log`, `.tmp-*.png`.

2. Notas por área — antes × atual

Área	Antes	Atual	Δ	Motivo da mudança
Segurança & Autenticação	2,5	3,5	▲ +1,0	Chave fixa removida; mas backdoor e auth caseira seguem, regras quebradas.
Backend & Integração de Dados	4,0	6,5	▲ +2,5	Integração real com Google Sheets implementada.
Arquitetura & Qualidade de Código	6,5	3,0	▼ -3,5	ESLint/ErrorBoundary somam, mas código truncado não compila.
UI/UX & Design	8,5	6,0	▼ -2,5	Duas páginas (Relatórios, Visão Geral) cortadas — não renderizam.
Responsividade & PWA	8,0	8,0	= 0	Sem alterações.
Acessibilidade (a11y)	5,0	5,0	= 0	Sem mudança relevante.
Testes Automatizados & CI	1,0	6,0	▲ +5,0	Testes + CI adicionados (ainda não executam pelo build quebrado).
Tratamento de Erros	5,5	7,0	▲ +1,5	Error Boundary global adicionado.
LGPD & Privacidade	5,0	5,0	= 0	Depende de auth/regras, ainda pendentes.
DevOps, Build & Deploy	6,0	2,5	▼ -3,5	package.json inválido e regras quebradas: não instala/deploya.
Documentação	7,0	7,0	= 0	Sem alterações.
Performance	7,0	7,0	= 0	Sem como medir (build quebrado); mantida.
NOTA GERAL	5,1	5,2	≈ +0,1	Ganhos reais anulados pela quebra do build.

Leitura: as áreas de *backend*, *testes* e *erros* subiram bastante. As de *arquitetura*, *UI* e *deploy* caíram só porque os arquivos foram truncados — não é perda de trabalho, é conserto rápido. Restaurando os 6 arquivos, essas três voltam ao patamar anterior (ou acima) e a nota geral vai para ~8,0.

3. O que ainda falta — em um comando só

Cole o bloco abaixo, inteiro e de uma vez, em um agente de código (Claude Code / Cursor). Ele resolve tudo o que falta, na ordem certa, e valida no final.

TAREFA: finalizar o Dashboard Executivo Uniodonto para entrega.

Execute os passos abaixo NA ORDEM e não pare até o passo 7 passar 100%.

1. CONSERTAR ARQUIVOS TRUNCADOS (bloqueador de build)

Vários arquivos foram cortados no meio. Restaure cada um para um estado válido e completo, preservando a intenção original:

- package.json -> está com JSON inválido (corta em "@testi..."). Feche o objeto devDependencies e o JSON. Garanta as libs de teste (vitest, @testing-library/*) e o "type":"module". Rode "npm install" e confirme que instala.
- vite.config.ts -> falta o fechamento; termine com "};\n});" e mantenha o import de vitest/config (adicione o bloco "test" do Vitest).
- src/pages/Relatorios.tsx -> corta numa string/JSX aberto (~linha 525). Feche todas as tags e o componente.
- src/pages/VisaoGeral.tsx -> corta em " só têm a função isSignedIn(). Complete-as (veja passo 3).

Ao final, "npx tsc --noEmit" deve passar sem erros.

2. REMOVER O BACKDOOR DE LOGIN

Em src/components/LoginPage.tsx remova por completo o atalho de 3 cliques no logo: handleLogoClick, o estado logoClicks, a senha "admin123", o e-mail fixo "diretoria@uniodonto.com" e o aviso "Configuração de Administrador em N cliques". Nenhuma credencial pode ficar no código. O único acesso deve ser o formulário.

3. FECHAR AS REGRAS DO FIREBASE

Complete firestore.rules e storage.rules: exija request.auth != null em tudo; em /users/{uid} e /accounts/{email} permita acesso só ao próprio dono; restrinja organizations/uniodonto/** a usuários autenticados. storage: leitura/escrita só autenticado, cada um na sua pasta. Feche todas as chaves. Valide a sintaxe.

4. AUTENTICAÇÃO REAL

Migre o login caseiro (sha256 no navegador + localStorage + passwordHash no Firestore) para Firebase Authentication e-mail/senha (create/signInWithEmail...). Pare de gravar passwordHash. Controle a sessão por onAuthStateChanged + token, não pelo localStorage.

5. LIMPAR O REPOSITÓRIO

Remova do git firebase-debug.log e os .tmp-*.png e adicione-os ao .gitignore.

6. CONFERIR OS GANHOS JÁ FEITOS

Garanta que continuam funcionando: integração Google Sheets (server/routes.ts), os 3 arquivos de teste, o workflow de CI, o ErrorBoundary e a leitura da chave via import.meta.env.

7. VALIDAÇÃO FINAL (tem de passar tudo)

Rode e me mostre a saída de:

```
npm install
npm run lint
npm run test
```

```
npm run build
```

Se algo falhar, corrija e rode de novo até os 4 passarem. Só então finalize.

Depois de rodar: confirme visualmente as telas de Relatórios e Visão Geral (as que estavam cortadas) e teste um login normal. Com o passo 7 verde e os itens de segurança feitos, a nota geral projetada é **~8,0/10** — aí sim pronto para entregar à Uniodonto.